



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»

вул. Бульварно-Кудрявська, 4, м. Київ, 04053
E-mail: inbox@nais.gov.ua

тел.: (044) 206-71-38
факс: (044) 206-71-28

**Міністерство цифрової
трансформації**

На виконання Постанови кабінету Міністрів України від 1 липня 2022 р. № 751 «Про затвердження Порядку використання коштів з рахунка Міністерства цифрової трансформації для забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку цифрової інфраструктури держави» Державне підприємство «Національні інформаційні системи» (код ЄДРПОУ 39787008) надає інформацію про використання коштів та виконання запланованих заходів станом на 31.08.2023 року за формою згідно з додатком.

Додаток в 1 прим. на 7-ми арк.

Генеральний директор

Олексій БЕРЕЖНИЙ

Депутат Наталія 067-198-84-21



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД ДП «НАІС»

4007/15.1-08 від 04.09.2023

Підписувач **Бережний Олексій Анатолійович**
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000000B96705002693A200
Дійсний з 30.09.2022 13:43:06 по 30.09.2023 13:43:06

ЗВІТ
про використання коштів для забезпечення протидії інформаційним
загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та
розвитку цифрової інфраструктури держави
від 31 серпня 2023 р.

Заявник (центральний орган виконавчої влади та інший державний орган, обласна, районна та Київська міська військові адміністрації або обласна, районна та Київська міська держадміністрації, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація державної та комунальної форми власності)

найменування заявника: **Державне підприємство «Національні інформаційні системи»**

код згідно з ЄДРПОУ: **39787008**

Реквізити заявника: **АТ «Райффайзен Банк», МФО 380805**

поточний рахунок: **UA893808050000000026009484744**

Реквізити заявника: **АТ "Укресімбанк", МФО 322313**

поточний рахунок : **UA343223130000026005000053758.**

Рахунок в Казначействі: -----

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (КПКВ)

код та назва економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ) -----

акт Кабінету Міністрів України про розподіл та/або передачу коштів -----

1. Загальна інформація

Найменування показника	Сума, гривень
Отримано коштів	<u>38 860 000,00</u>
Витрачено коштів	<u>21 960 000,00</u>
Залишок коштів	<u>15 736 666,67</u>
в тому числі:	
залишок коштів, що підлягає поверненню на рахунок Мінцифри	<u>0,00</u>
Повернуто коштів	<u>1 163 333,33</u>



2. Результат виконання запланованих завдань

Напрямок використання коштів	Завдання для реалізації напрямку (залученими організаціями*/виконання робіт власними силами**)	Найменування придбаних товарів/виконаних робіт/наданих послуг	Кількість, одиниць	Сума, гривень	Отриманий результат для реалізації кінцевої мети напрямку використання коштів
Реалізація пріоритетних проектів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктур и тощо	Модернізація (доопрацювання) програмного забезпечення групи підсистем «Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту» згідно договору між ДП НАІС та ТОВ МЕДИРЕНТ СОЛЮШНС від 17.01.2023 № КІ-41177506/191615, акт здачі-приймання наданих послуг від 21.04.2023 №1, кошти перераховані згідно платіжного доручення від 04.05.2023 № 3	Етап 1. Реалізація можливості ведення в ЄРЗО справ засуджених та осіб, узятих під варту, по яким існує два або більше рішень суду, за якими вони відбувають покарання	1	1 560 000,00	Науково-технічна продукція, яка була створена в результаті виконання робіт за 1 Етапом, а саме: - технічне завдання; - технічна документація (опис програмного забезпечення (Технічний паспорт), керівництво адміністратора, програма та методика випробувань, протокол випробувань); - програмне забезпечення; -код.
Реалізація пріоритетних проектів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктур и тощо	Модернізація (доопрацювання) програмного забезпечення Інформаційної системи «Державний реєстр актів цивільного стану громадян» згідно договору між ДП НАІС та ТОВ МЕДИРЕНТ СОЛЮШНС від 17.01.2023 № КІ-41177506/191614, акт здачі-приймання наданих послуг	Етап 1. Створення механізму взаємозв'язків між усіма АЗ певного суб'єкту АЗ	1	2 000 000,00	Науково-технічна продукція, яка була створена в результаті виконання робіт за 1 Етапом, а саме: - технічне завдання; - програмна документація (опис програмного забезпечення (Технічний паспорт), керівництво адміністратора, програма та

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД ДП «НАІС»
4007/15.1-08 від 04.09.2023

Підписувач **Бережний Олексій Анатолійович**
Сертифікат 3ED5083160DBC59B04000000B96705002693A200
Дійсний з 30.09.2022 13:43:06 по 30.09.2023 13:43:06



	від 19.05.2023 №1, кошти перераховані згідно платіжного доручення від 30.05.2023 № 4				методика випробувань, протокол випробувань); - програмне забезпечення; -код.
Реалізація пріоритетних проєктів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктур и тощо	Модернізація (доопрацювання) програмного забезпечення групи підсистем «Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту» згідно договору між ДП НАІС та ТОВ МЕДИРЕНТ СОЛЮШНС від 17.01.2023 № КІ-41177506/191615, акт здачі-приймання наданих послуг від 02.06.2023 №2, кошти перераховані згідно платіжного доручення від 12.06.2023 № 5	Етап 2. Реалізація можливості ведення в ЄРЗО інформації щодо відбування покарання засудженою особою за рахунок створення полів і структур даних для функціонування підсистеми та налаштування зв'язків з іншими підсистемами ЄРЗО	1	1 600 000,00	Науково-технічна продукція, яка була створена в результаті виконання робіт за 2 Етапом, а саме: - технічне завдання; - технічна документація (опис програмного забезпечення (Технічний паспорт), керівництво адміністратора, програма та методика випробувань, протокол випробувань); - програмне забезпечення; -код.
Реалізація пріоритетних проєктів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктур и тощо	Модернізація (доопрацювання) програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно згідно договору між ДП НАІС та ТОВ Айкюжн ІТ від 12.01.2023 № КІ-40026988/191521, акт здачі-приймання наданих послуг від 09.06.2023 №515, кошти перераховані згідно платіжного доручення від 22.06.2023 № 7 за рахунок коштів: ДП НАІС в сумі 580 000,00 грн.,	Етап 1. Забезпечення можливості отримання на запит державного реєстратора Державного реєстру прав в порядку інформаційної взаємодії з ЄДЕССБ інформації про технічні характеристики об'єкта будівництва за ідентифікатором об'єкта будівництва	1	3 480 000,00 в тому числі: 2 900 000,00 (за рахунок коштів Мінцифри) 580 000,00 (за рахунок коштів ДП НАІС)	Науково-технічна продукція, яка була створена в результаті виконання робіт за 1 Етапом, а саме: - технічне завдання; - технічна документація (опис програмного забезпечення (Технічний паспорт), керівництво адміністратора, програма та методика випробувань, протокол випробувань); - програмне

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД ДП «НАІС»

4007/15.1-08 від 04.09.2023

Підписувач **Бережний Олексій Анатолійович**

Сертифікат 3ED5083160DBC59B04000000B96705002693A200

Дійсний з 30.09.2022 13:43:06 по 30.09.2023 13:43:06



	Мінцифри в сумі 2 900 000,00 грн.				забезпечення; -код.
Реалізація пріоритетних проектів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктур и тощо	Модернізація (доопрацювання) програмного забезпечення програмного комплексу «Єдина державна електронна система е-нотаріату» згідно договору між ДП НАІС та ТОВ ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ від 25.01.2023 № КІ-35635588/191709, акт здачі-приймання наданих послуг від 10.07.2023 № 323, кошти перераховані згідно платіжного доручення від 20.07.2023 № 8 за рахунок коштів: ДП НАІС в сумі 1 000 000,00 грн., Мінцифри в сумі 5 000 000,00 грн.	Етап 1. Розробка Програмного забезпечення Підсистеми адміністрування (ЄРД/СР/СРНБ)	1	6 000 000,00 в тому числі: 5 000 000,00 (за рахунок коштів Мінцифри) 1 000 000,00 (за рахунок коштів ДП НАІС)	Науково-технічна продукція, яка була створена в результаті виконання робіт за 1 Етапом, а саме: - технічне завдання; - технічна документація (опис програмного забезпечення (Технічний паспорт), керівництво адміністратора, програма та методика випробувань, протокол випробувань); - програмне забезпечення; -код.
Реалізація пріоритетних проектів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктур и тощо	Модернізація (доопрацювання) програмного забезпечення групи підсистем «Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту» згідно договору між ДП НАІС та ТОВ МЕДИРЕНТ СОЛЮШНС від 17.01.2023 № КІ-41177506/191615, акт здачі-приймання наданих послуг від 20.07.2023 № 3, , кошти перераховані згідно платіжного доручення від 01.08.2023 № 9	Етап 3. Забезпечення можливості доступу правоохоронних органів до інформації в ЄРЗО	1	2 400 000,00	Науково-технічна продукція, яка була створена в результаті виконання робіт за 3 Етапом, а саме: - технічне завдання; - технічна документація (опис програмного забезпечення (Технічний паспорт), керівництво адміністратора, програма та методика випробувань, протокол випробувань); - програмне забезпечення; -код.

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД ДП «НАІС»
4007/15.1-08 від 04.09.2023

Підписувач **Бережний Олексій Анатолійович**
Сертифікат 3ED5083160DBC59B04000000B96705002693A200
Дійсний з 30.09.2022 13:43:06 по 30.09.2023 13:43:06



<p>Реалізація пріоритетних проєктів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктур и тощо</p>	<p>Модернізація (доопрацювання) програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно згідно договору між ДП НАІС та ТОВ Айкюжн ІТ від 12.01.2023 № КІ-40026988/191521, акт здачі-приймання наданих послуг від 16.08.2023 № 692, кошти перераховані згідно платіжного доручення від 28.08.2023 № 10 за рахунок коштів: ДП НАІС в сумі 1 300 000,00 грн., Мінцифри в сумі 6 500 000,00 грн.</p>	<p>Етап 2. Реалізація автоматичної реєстрації спеціального майнового права та гарантійної частки на подільний та майбутні об'єкти нерухомості, інформація про які надійшла у вигляді електронної заяви від ЄДЕССБ</p>	<p>1</p>	<p>7 800 000,00 в тому числі: 6 500 000,00 (за рахунок коштів Мінцифри) 1 300 000,00 (за рахунок коштів ДП НАІС)</p>	<p>Науково-технічна продукція, яка була створена в результаті виконання робіт за 2 Етапом, а саме: - технічне завдання; - технічна документація (опис програмного забезпечення (Технічний паспорт), керівництво адміністратора, програма та методика випробувань, протокол випробувань); - програмне забезпечення; -код.</p>
--	---	---	----------	--	--

Додатково повідомляємо, що у зв'язку із здійсненням переходу ТОВ «МЕДИРЕНТ СОЛЮШНС» (далі – Виконавець) з 1 серпня 2023 року на сплату податку на прибуток на загальних підставах та податку на додану вартість, було укладені додаткові угоди, а саме:

– додаткова угода № 2 від 18 серпня 2023 року до договору про надання послуг з модернізації (доопрацювання) програмного забезпечення групи підсистем «Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту» № КІ-41177506/191615 від 17 січня 2023 року (далі – Договір 1) в якій зазначено, що у зв'язку із скасуванням пільги, зміною системи оподаткування та набуття статусу платника податку на додану вартість (Платник ПДВ) Виконавця на підставі Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» № 3219-ІХ від 30.06.2023, Сторони прийшли до згоди збільшити вартість послуг на 20% пропорційно до зміни пільг з оподаткування та викласти пункт 3.1 Договору у такій редакції:

«3.1. Ціна цього Договору становить 5 904 000,00 грн (п'ять мільйонів дев'ятсот чотири тисячі гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ (20%) – 57 333,33 грн (п'ятдесят сім тисяч триста тридцять три гривні 33 копійки).

Вартість послуг за період з 17.01.2023 по 31.07.2023 становить 5 560 000,00 грн (п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ, за період з 01.08.2023 по 01.09.2023 становить 344 000,00 грн (триста сорок чотири тисячі гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ (20%) – 57 333,33 грн (п'ятдесят сім тисяч триста тридцять три гривні 33 копійки).

Підписувач **Бережний Олексій Анатолійович**
Сертифікат 3ED5083160DBC59B04000000B96705002693A200
Дійсний з 30.09.2022 13:43:06 по 30.09.2023 13:43:06



(У період з дати набрання чинності Договором та до 31.07.2023 Виконавець перебував на спрощеній системі оподаткування: платник єдиного податку третьої групи за ставкою 2%, згідно з пунктом 9 підрозділу 8 розділу XX Податкового кодексу України. З 01.08.2023 Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах та є платником ПДВ»).

– Додаткова угода № 2 від 18 серпня 2023 року до договору про надання послуг з модернізації (доопрацювання) програмного забезпечення інформаційної системи «Державний реєстр актів цивільного стану» № КІ-41177506/191614 від 17 січня 2023 року (далі – Договір 2) в якій зазначено, що у зв'язку із скасуванням пільги, зміною системи оподаткування та набуття статусу платника податку на додану вартість (Платник ПДВ) Виконавця на підставі Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» № 3219-IX від 30.06.2023, Сторони прийшли до згоди збільшити вартість послуг на 20% пропорційно до зміни пільг з оподаткування та викласти пункт 3.1 Договору у такій редакції:

«3.1. Ціна цього Договору становить 4 860 000,00 грн (чотири мільйони вісімсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ (20%) – 476 666,67 грн (чотириста сімдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок).

Вартість Послуг за період з 17.01.2023 по 31.07.2023 становить 2 000 000,00 грн (два мільйони гривень 00 копійок), без ПДВ, за період з 01.08.2023 по 01.09.2023 – становить 2 860 000,00 грн (два мільйони вісімсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ (20%) – 476 666,67 грн (чотириста сімдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок).

(У період з дати набрання чинності Договором та до 31.07.2023 Виконавець перебував на спрощеній системі оподаткування: платник єдиного податку третьої групи за ставкою 2%, згідно з пунктом 9 підрозділу 8 розділу XX Податкового кодексу України. З 01.08.2023 Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах та є платником ПДВ).

Водночас зазначаємо, що у Договорах 1, 2 та № КІ-40026988/191521 від 12.01.2023 у п. 13.1 прописан строк дії договору до 01 вересня 2023 року, але, у будь-якому випадку – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, таким чином, 30.08.2023 ТОВ «Айюжн ІТ» та 31.08.2023 ТОВ «МЕДИРЕНТ СОЛЮШНС» відповідно до вищезазначених договорів були надані послуги за 3 етапом (ДРРП та ДРАЦС) та 4 етапом (ЄРЗО) відповідно до Календарних планів.

У п. 5.4.5 передбачено, що протягом 15 робочих днів з дня одержання зазначених в Договорах послуг ДП «НАІС» здійснює заходи із приймання Послуг (тестування та випробування) на відповідність їх Технічним вимогам та Технічному завданню, та у разі позитивних результатів ДП «НАІС» підписує Акт та здійснює розрахунок.

31.08.2023 була укладена та зареєстрована Додаткова угода №1 до Договору про надання послуг від 25.01.2023 № КІ-35635588/191709 відповідно до якої Строк дії договору про надання послуг з модернізації (доопрацювання) програмного забезпечення програмного комплексу «Єдина державна електронна

4007/15.1-08 від 04.09.2023

Підписувач **Бережний Олексій Анатолійович**
Сертифікат 3ED5083160DBC59B04000000B96705002693A200
Дійсний з 30.09.2022 13:43:06 по 30.09.2023 13:43:06



система е-нотаріату» продовжено до 31 грудня 2023 року, але, у будь-якому випадку – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Генеральний директор
(найменування посади керівника)

_____ (підпис)

Бережний О.А.
(прізвище, власне ім'я,
по батькові (за наявності))

МП (за наявності)

* Зазначаються завдання для реалізації напряму, а також назва залученої організації, номер та дата договору, акта виконаних робіт/наданих послуг.

** Зазначаються завдання для реалізації напряму та додається кошторис вартості робіт за видами витрат.”.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД ДП «НАІС»

4007/15.1-08 від 04.09.2023

Підписувач **Бережний Олександр Анатолійович**

Сертифікат 3ED5083160DBC59B04000000B96705002693A200

Дійсний з 30.09.2022 13:43:06 по 30.09.2023 13:43:06